IJA 2021/2022 (Úkol 2)

Vedoucí týmu: **Thanh Q. Tran, xtrant02** Člen týmu: **Lukáš Fuis, xfuisl00**

Priority: Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. Úkol.

Odchylka od plánu

K odchylce od plánu došlo z důvodu vyšší časové náročnosti ostatních projektů, než byla očekávána.

Seznam požadavků

Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starosti)	Předpokládaný termín
5	Spustitelná aplikace	xtrant02	20. 3. 2022
5	Vytvořený model pro diagram tříd	xfuisl00	25. 3. 2022
5	Dá se vytvořit a nakreslit diagram tříd	xfuisl00	1. 4. 2022
5	Hotová dokumentace	xtrant02	12. 4. 2022
5	Zápis diagramu do souboru	xtrant02	15. 4. 2022
5	Načtení diagramu ze souboru	xtrant02	17. 4. 2022
4	Implementace dalších komponentů do diagramů tříd (modifikátory přístupu, rozhraní, dědičnost)	xfuisl00	20. 4. 2022
5	Načtení sekvenčního diagramu ze souboru a jeho zobrazení	xtrant02	24. 4. 2022
4	Úpravy v sekvenčním diagramu	xfuisl00	27. 4. 2022
5	Nalezení nekonzistencí	xtrant02	27. 4. 2022
4	Undo	xfuisl00	1. 4. 2022
3	Řešení nekonzistencí	xtrant02	2. 5. 2022
1	Redo	xfuisl00	2. 5. 2022